

Vienošanās protokols Nr.1
par 26.04.2016. Būvdarbu līguma Nr.RPMK 2016/02
pirmstermiņa izbeigšanu

Rīgā

2016.gada 23.maijā

Rīgas 1.medicīnas koledža, turpmāk - Pasūtītājs, kuru saskaņā ar nolikumu pārstāv direktore Inese Bunga, no vienas puses, un

SIA „Latbūvnieks”, turpmāk - Izpildītājs, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis Jānis Ivans, no otras puses,
vienojas pirms termiņa izbeigt līgumu, kas noslēgts saskaņā ar iepirkuma procedūras “Jumtu un iekštelpu remonts, logu nomaiņa”, ID Nr.RPMK 2016/02.

1. Saskaņā ar līguma 8.1.apakšpunktu, pusēm vienojoties, priekšlaicīgi, tas ir **2016.gada 23.maijā**, izbeigt līguma darbību.

2. Puses vienojas, ka līguma darbība nav uzsākta un pusēm, līgumu izbeidzot, nav savstarpēju pretenziju.

3. Vienošanās stājas spēkā 2016.gada 23.maijā.

4. Vienošanās noformēta uz 1 (vienas) lapas latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja. Abiem vienošanās eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

5. Pušu adreses un rekvizīti:

Pasūtītājs:

Rīgas 1.medicīnas koledža
Reģ. Nr. 90000022308
Adrese: Tomsona iela 37, Rīga, LV-1013
tālrunis 67371147; fakss 67371147
Valsts kase
Konts: LV81TREL2150235011000
Kods: TREL22

Izpildītājs:

SIA “Latbūvnieks”
Reģ. Nr. 43603054890
Adrese: Ozolnieku novads, Tetele
Skolas iela 2, Rīga, LV-3043
tālrunis 22075775, 28339000
SEB banka
Konts: LV71UNLA0050021795861
Kods: UNLALV2X




Inese Bunga


Jānis Ivans

